

WEEKLY PROJECT REPORT TEMPLATE

Try  **smartsheet** for free

PROJECT NAME	Campus Digital – Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus	PROJECT CODE	SCD-1011 / EQ.6 / P2
PROJECT MANAGER	DATE OF STATUS ENTRY	PERIOD COVERED	PROJECTED DATE OF COMPLETION
Silva López Irving Javier	15 de abril de 2026	Sprint 1 – Sprint 3 (Semanas 1–7 del Parcial 2)	30 de mayo de 2026

PROJECT STATUS THIS WEEK

OVERALL PROJECT STATUS	ROADBLOCK / OVERAGE POTENTIAL RISKS / DELAYS ON TRACK
------------------------	---

SUMMARY

Enter information here about the overall status and highlights: "Regained lost time from last period;" "QA began two days earlier than anticipated;" "Delay in some client feedback, but minimal."

Durante este periodo el proyecto se mantuvo en tiempo conforme a lo planeado en el PDS. Se lograron completar los tres sprints definidos: autenticación y seguridad (Sprint 1), integración RFID/NFC (Sprint 2) y dashboards/reportes (Sprint 3). Se presentó un pequeño retraso de 1–2 días en una tarea del CRUD de usuarios debido a carga académica, pero se recuperó dentro del mismo sprint. La evaluación cruzada no detectó errores críticos, únicamente detalles menores que se corrigieron el mismo día. En general, el sistema ya funciona correctamente con todos los módulos implementados. El proyecto integrador de los módulos 4.1 (Gestión de Usuarios y Seguridad) y 4.10 (Identificación por Tarjeta Universitaria RFID/NFC) fue completado satisfactoriamente en las 7 semanas del Parcial 2. Se implementaron los 16 requisitos funcionales definidos en el SRS IEEE 830 v1.1, se ejecutaron 34 casos de prueba PHPUnit con resultado 100% verde, y la evaluación cruzada no reportó hallazgos críticos. Los dos hallazgos menores detectados (tooltips en inglés y mensaje de error 422 visible) fueron corregidos el mismo día. El simulador RFID/NFC permitió validar todo el módulo 4.10 sin hardware físico. El código, migraciones y documentación están actualizados en el repositorio Git.
--

MILESTONES

- Sprint 1 completado (Autenticación, roles, permisos, sesiones) - Sprint 2 completado (RFID, tarjetas, integración con saldo) - Sprint 3 completado (Dashboards, reportes, evaluación cruzada) - API REST documentada (80+ endpoints) - Pruebas unitarias completadas (34 casos)
Hito 1 – SRS IEEE 830 v1.1 entregado y aceptado: 12-abr-2026. RF-01 a RF-08 y RF-10-01 a RF-10-08 documentados. Responsable: Ángel Soto. Hito 2 – Documentación API REST v1.0 completada: 14-abr-2026. 80+ endpoints y 120+ casos de prueba documentados. Responsable: Irving Silva. Hito 3 – Módulo 4.1 implementado y probado: 21-abr-2026. Autenticación, roles, permisos, bitácoras funcionales. Pruebas RF-01 a RF-06 en verde. Responsable: Adrián Morales. Hito 4 – Módulo 4.10 (RFID/NFC) implementado: 30-abr-2026. Tarjetas, simulador RFID, autenticación por tarjeta, consulta de

saldo y confirmación de pedidos. Responsable: Diego Paz.

Hito 5 – Dashboards, reportes y cierre: 07-may-2026. Dashboards ambos módulos, reportes CSV/PDF verificados, evaluación cruzada corregida, integración con módulos 4.2 y 4.5. Responsable: Jesús Pacheco / equipo completo.

PROJECT COMPONENTS

COMPONENT	STATUS	OWNER / TEAM	NOTES
Módulo 4.1 – Gestión de Usuarios y Seguridad	Completado	Adrián Morales / Equipo	Autenticación, roles, permisos, bitácoras y sesiones implementados. Pruebas unitarias en verde.
Módulo 4.10 – RFID/NFC	Completado	Diego Paz / Equipo	Tarjetas, autenticación por UID y simulador RFID funcionando sin hardware.
Frontend (Vue 3)	Completado	Jesús Pacheco	Dashboards, formularios y reportes con validaciones y control por roles.
Backend (Laravel)	Completado	Adrián Morales	Lógica de negocio, API interna, middleware de seguridad y migraciones.

API REST	Completado	Irving Silva	80+ endpoints documentados, base para integración entre módulos.
Pruebas Unitarias	Completado	Equipo	34 pruebas PHPUnit, todas en verde.
Reportes (CSV/PDF)	Completado	Equipo	Exportación validada con datos reales.
Integración (Mód. 4.2 y 4.5)	Completado	Equipo	Integración por API sin conflictos.

Budget	On Track	Equipo	Proyecto académico sin costo. Uso de herramientas open source, sin gastos ni desviaciones.
Resources	On Track	Equipo	Equipo estable de 5 integrantes. Buena distribución de tareas, sin cambios de personal.
Timeline	On Track	Equipo	Sprints completados en tiempo. Retraso menor recuperado sin impacto.
Scope	On Track	Equipo	Alcance sin cambios respecto al PDS. Todos los requisitos implementados.

WORK ACCOMPLISHED

TASK NO.	DESCRIPTION	OWNER / TEAM	RECEPTION
T-01	Sprint 0: SRS IEEE 830 v1.1, PDS v0.91 y modelo BD (11 tablas) entregados.	Ángel Soto / Irving Silva	Aceptado por el docente. Requisitos completos y trazables.
T-02	Sprint 0: Documentación API REST v1.0 completada con 80+ endpoints y 120+ casos de prueba.	Irving Silva	Aceptada. Funcionó como contrato de integración entre todos los equipos.
T-03	Sprint 1 (Mód. 4.1): Autenticación con bloqueo, roles/permisos granulares, bitácoras y sesiones implementados.	Adrián Morales / Jesús Pacheco	RF-01 a RF-06 en verde. Sin hallazgos críticos en evaluación cruzada.
T-04	Sprint 3: Dashboards, reportes CSV/PDF, integración mód. 4.2/4.5, corrección de 2 hallazgos menores.	Diego Paz / Adrián Morales	RF-10-01 a RF-10-06 en verde. Simulador validado como modo oficial ante ausencia de hardware.
T-05	Integración con saldo (API)	Equipo	Aprobado
T-06	Dashboards	Jesús Pacheco	Aprobado
T-07	Reportes CSV/PDF	Equipo	Aprobado
T-08	Pruebas unitarias	Equipo	Aprobado

RISKS AND ROADBLOCKS

RISK NO.	DESCRIPTION	OWNER / TEAM	FIX
R-01	Retraso en CRUD admin	Equipo	Se recuperó en fin de semana

R-02	Falta de hardware RFID	Diego Paz	Uso de simulador
R-03	Mensajes en inglés	Frontend	Corregidos a español
R-04	Error técnico 422 visible	Backend	Ajuste de mensajes

HIGHLIGHTS AND KEY TAKEAWAYS

Bullets of great work, who owns what, where teams are pivoting, feedback received during the week, etc.


Adrián Morales desarrolló el backend completo del módulo 4.1 (autenticación, roles, permisos, bitácoras) y las 34 pruebas unitarias. Jesús Pacheco entregó dashboards y reportes CSV/PDF pulidos en Vue 3. Diego Paz implementó el módulo 4.10 completo incluyendo el simulador RFID. Ángel Soto consolidó el SRS IEEE 830 v1.1 con cobertura total de requisitos. El equipo resolvió los 2 hallazgos de evaluación cruzada el mismo día en que fueron reportados. La integración con el módulo 4.2 (saldo) se coordinó desde el Sprint 1 mediante contratos de API, lo que eliminó fricciones en la integración final. Llave del proyecto: mantener las pruebas unitarias paralelas al desarrollo, no al final.

- Se logró completar todo el alcance sin recortes
- Buena coordinación del equipo en los sprints
- El simulador RFID resolvió la falta de hardware
- Las pruebas ayudaron a detectar errores antes de entrega
- La evaluación cruzada fue positiva (sin errores críticos)

UPCOMING WORK

[illegible]

OVERALL PROJECT PROGRESS TIMELINE



DISCLAIMER

Any articles, templates, or information provided by Smartsheet on the website are for reference only. While we strive to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability, or availability with respect to the website or the information, articles, templates, or related graphics contained on the website. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.