DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO DE SOFTWARE

Pruebe smartsheet gratis

NOMBRE DEL PROYECTO

Campus Digital – Plataforma de Servicios, Compras y Saldo Digital del Campus (Módulos 4.1 y 4.10)

ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

Silva López Irving Javier

DOCUMENTACIÓN REQUERIDA	OBJETIVO	SOLICITADO POR	CANTIDAD NECESARIA	FECHA DE SOLICITUD	FECHA EN QUE SE NECESITA	ASIGNADO A	RECIBIDO	FECHA DE RECEPCIÓN	UBICACIÓN
PLANIFICACIÓN									
Requisitos generales	Definir los requisitos funcionales y no funcionales de los módulos 4.1 y 4.10	Docente SCD-1011	1	07/04/2026	12/04/2026	Soto Trejo Ángel	Sí	12/04/2026	SRS_IEEE830_Equipo6_Modulos4_1_4_10.pdf
Documento de diseño general	Planificar el desarrollo de los módulos 4.1 y 4.10 con fases, hitos y calendario	Docente SCD-1011	1	07/04/2026	15/04/2026	Silva López Irving Javier	Sí	15/04/2026	Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf
Requisitos detallados	Documentar los 80+ endpoints REST con casos de prueba y ejemplos de body JSON	Equipo No. 6 / Docente SCD-1011	1	07/04/2026	14/04/2026	Silva López Irving Javier	Sí	14/04/2026	API_REST_CampusDigital_Documentacion_Tecnica.pdf
Documento de diseño detallado	Diseñar el modelo de base de datos (11 tablas), diagrama ER y clases Eloquent de los módulos	Docente SCD-1011	1	07/04/2026	14/04/2026	Morales Martínez Adrián	Sí	14/04/2026	Repositorio Git – /docs/modelo_datos_v1.pdf
CONTROL DE CALIDAD									
Planes y estándares de pruebas	Definir los casos de prueba PHPUnit mínimos obligatorios por requisito funcional (Apéndice D del SRS)	Docente SCD-1011	1	14/04/2026	21/04/2026	Morales Martínez Adrián	Sí	21/04/2026	SRS_IEEE830_Equipo6 – Apéndice D
Tipos y parámetros de pruebas	Especificar los tipos de prueba: unitarias PHPUnit para RF-01 a RF-08 y RF-10-01 a RF-10-08	Equipo No. 6	1	14/04/2026	05/05/2026	Morales Martínez Adrián	Sí	05/05/2026	Repositorio Git – /tests/
Documentación de resultados de las pruebas	Registrar los resultados de las 34 pruebas PHPUnit; verificar que todas estén en verde al cierre del Sprint 3	Docente SCD-1011 / Evaluación cruzada	1	05/05/2026	07/05/2026	Morales Martínez Adrián	Sí	07/05/2026	Reporte_Estado_TI_Equipo6.pdf – Sección 4.1
DOCUMENTACIÓN DEL USUARIO									
Documento del sistema	Describir la arquitectura general, stack tecnológico y funcionamiento interno del sistema	Equipo No. 6	1	07/04/2026	15/04/2026	Silva López Irving Javier	Sí	15/04/2026	Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf – Sección 3
Guías de usuario final	Explicar al usuario final cómo autenticarse, consultar saldo y usar su tarjeta RFID/NFC en los puntos del campus	Docente SCD-1011	1	01/05/2026	07/05/2026	Pacheco García Jesús Adrián	Sí	07/05/2026	Repositorio Git – /docs/guia_usuario.md
Guías de instalación	Documentar el proceso de instalación, configuración del entorno local y ejecución de pruebas unitarias	Docente SCD-1011	1	05/05/2026	07/05/2026	Silva López Irving Javier	Sí	07/05/2026	Repositorio Git – README.md

LANZAMIENTO									
Informe final	Consolidar el estado final del proyecto con todos los sprints completados y hallazgos de evaluación cruzada	Docente SCD-1011	1	07/05/2026	15/05/2026	Silva López Irving Javier	Sí	15/05/2026	Reporte_Estado_TI_Equipo6_Modulos 4_1_4_10.pdf
Cronograma mensual del proyecto	Detallar el calendario de actividades por sprint y fase (Inicio, Elaboración, Construcción, Transición) en las 7 semanas del Parcial 2	Docente SCD-1011	1	07/04/2026	15/04/2026	Silva López Irving Javier	Sí	15/04/2026	Plan_Desarrollo_Software_Equipo6.pdf – Sección 4.2.2
EN CURSO									
Evaluación cruzada y corrección de hallazgos	Registrar y atender los hallazgos reportados por el equipo externo al final de cada sprint	Equipo de evaluación asignado	3	21/04/2026	07/05/2026	Equipo No. 6 (todos)	Sí	07/05/2026	ic-weekly-project-report-template – Sección Risks

HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET