

PLANTILLA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO

FASE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN	RESPONSABLE	VERSIÓN	FECHA DE FINALIZACIÓN
Previo a la iniciación	Caso de negocio	Detalla las necesidades de la empresa y otra información pertinente para determinar si el proyecto vale la inversión requerida o no.	N/A – Proyecto académico (SCD-1011)	N/A	N/A
1.0 Iniciación	Acta del proyecto	Autoriza el proyecto y permite la asignación de recursos. El proceso de constitución determina los miembros clave del proyecto y pone en marcha formalmente el proyecto.	Silva López Irving Javier	1.0	07/04/2026
2.0 Planificación	Plan de gestión del proyecto	Ayuda a definir cómo se llevará a cabo el proyecto de principio a fin.	Silva López Irving Javier	0.91	15/04/2026
2.0 Planificación	Cronograma del proyecto	Ayuda a las partes interesadas a planificar y dar seguimiento a las tareas, los hitos y las fechas clave del proyecto.	Silva López Irving Javier	1.0	15/04/2026
2.0 Planificación	Documento de requisitos	Define los requisitos particulares de un proyecto o producto que deben cumplirse para satisfacer los objetivos de la empresa.	Soto Trejo Ángel	1.1	12/04/2026
2.0 Planificación	Cronograma de hitos	Una ilustración visual del cronograma de los principales hitos y entregas del proyecto.	Silva López Irving Javier	1.0	15/04/2026
3.0 Supervisión y control	Registro del proyecto	Captura y realiza un seguimiento de la información esencial del proyecto, facilitando la gestión de los elementos del proyecto durante el mismo.	Silva López Irving Javier	1.0	21/04/2026
3.0 Supervisión y control	Minutas del proyecto	Registra las notas de todas las minutas del proyecto.	Soto Trejo Ángel	1.0	21/04/2026
3.0 Supervisión y control	Informe de estado del proyecto	Comunica el estado general del proyecto a los miembros y a las partes interesadas clave del equipo.	Silva López Irving Javier	1.0	15/05/2026
3.0 Supervisión y control	Solicitud de cambio del proyecto	Utilizada por el administrador del proyecto para solicitar cambios en el alcance, los costos, el cronograma, los logros, etc.	Silva López Irving Javier	1.0	06/05/2026
3.0 Supervisión y control	Documento de prueba del proyecto	Describe la estrategia, los objetivos y los recursos de pruebas necesarios para las pruebas, la estimación de las pruebas y los resultados de las pruebas.	Morales Martínez Adrián	1.0	05/05/2026
4.0 Cierre	Lecciones aprendidas	Identifica las lecciones aprendidas en el proyecto por los miembros del equipo y la gerencia para ayudar a los equipos a repetir los resultados deseados y evitar resultados desfavorables.	Equipo No. 6 (todos)	1.0	30/05/2026
4.0 Cierre	Cierre del proyecto	El documento de cierre del proyecto valida la finalización del proyecto.	Silva López Irving Javier	1.0	30/05/2026

RENUNCIA

Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.